
  

 

Uno de los problemas más generalizado y presente en 
todo tipo de proyecto, lo constituye el incumplimiento 
de sus objetivos de costo y plazo. Una de las razones de 
esta deficiencia y, tal vez la más importante, radica en 
ignorar la incertidumbre inherente al proyecto y al 
logro de sus objetivos. 

Este curso-taller brinda conceptos, técnicas y 
herramientas esenciales para evaluar dicha 
incertidumbre y cuantificarla a través de la Simulación 
Monte Carlo, empleando herramientas como @RISK o 
Crystal Ball, de modo de establecer los riesgos 
asociados a los objetivos del proyecto, así como las 
probabilidades que hay de alcanzarlos. 

Por lo tanto, durante el desarrollo de la actividad se 
imparten conocimientos y prácticas requeridos para 
utilizar la Simulación Monte Carlo en las estimaciones 
de costo y plazo de proyecto, incorporando la 
incertidumbre para así llevar a cabo el consiguiente 
análisis de riesgos de tales estimaciones. 

Esta herramienta se aplica en todas las etapas de un 
proyecto (desde la factibilidad al cierre) y se usa tanto 
para planificar, como para controlar su ejecución. 

Los participantes del curso dispondrán de una versión 
demo del software @RISK durante todo el tiempo de 
desarrollo de esta actividad. 

PRINCIPALES TEMAS A ABORDAR EN EL CURSO 

Planificación y control de proyectos con Simul. Monte Carlo  

Fundamentos de la Modelación y Simulación Monte Carlo 

Conceptos de probabilidad y estadística aplicables 

Simulación Monte Carlo en la estimación y control de plazos 

Simulación Monte Carlo en la estimación y control de costos 

Toma de Decisiones con Simulación Monte Carlo 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL CURSO 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO y CONSULTAS: jgadze@cvpro.com.ar 

Más información y acceso a Webinars en www.cvpro.com.ar 

 Toma de Decisiones con Incertidumbre 
 Gestión de Riesgos en ISO 9001:2015 
 Gestión de Riesgos en proyectos de Upstream O&G 
 Gestión de Proyectos en fases FEL EPC 
 Preparación Exámenes PMP / CAPM 
 Gestión de Proyectos con Simulación Monte Carlo 

 Gestión de riesgos  
 Gestión de procesos  
 Gestión de proyectos 

Formación en Gestión de Proyectos, de Riesgos y Procesos. 

Gestión de Proyecto con Simulación Monte Carlo 

 Fechas: del martes 30 de marzo al miércoles 14 de abril de 2021 

 Días y horarios: martes y miércoles de 18:30 a 21:30 hs 

 Extensión: 18 horas (6 sesiones de 3 hs. cada una) 

 Se entrega Certificado de Participación / Acredita 16 PDU’s 

 Modalidad: online por ZOOM (las clases quedan grabadas) 

 Matrícula en Argentina: $ 19.600 / Resto de LATAM: US$ 190 

 Consultar por descuentos y facilidades de pago 


